

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 11			EQUIPE PREVENTIVA				
DATA:		31/03/2026										
PERÍODO:		01/02/2026 À 28/02/2026										
CONTRATADA:		SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES										
			CONTRATO Nº : 131/2024									
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSAL	PERÍODO	SALDO DO MÊS	REÇO UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO/MENSAL	VALORES EM REAIS (R\$)				
								PERIODO	SALDO DO MÊS			
1	TÉCNICO-PROFISSIONAIS											
1.1	EQUIPE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MENSAIS											
1.1.1	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 25,91	4.041,50	4.041,50	-			
1.1.2	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 29,40	6.116,16	6.116,16	-			
1.1.3	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTA	H	156	156,00	-	R\$ 25,47	3.972,89	3.972,89	-			
1.1.4	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 25,27	3.941,85	3.941,85	-			
1.1.5	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 29,95	6.229,42	6.229,42	-			
1.1.6	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 23,61	3.683,74	3.683,74	-			
1.1.7	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 30,70	6.386,24	6.386,24	-			
1.1.8	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC	H	208	208,00	-	R\$ 22,76	4.733,05	4.733,05	-			
1.1.9	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMP	H	208	208,00	-	R\$ 27,46	5.711,03	5.711,03	-			
1.1.10	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 43,37	9.021,77	9.021,77	-			
1.1.11	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	416	416,00	-	R\$ 28,15	11.709,57	11.709,57	-			
1.1.12	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	208	208,00	-	R\$ 32,66	6.793,55	6.793,55	-			
1.1.13	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	832	832,00	-	R\$ 22,57	18.775,38	18.775,38	-			
1.1.14	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEN	H	78	78,00	-	R\$ 171,83	13.402,78	13.402,78	-			
SUB-TOTAL							R\$	104.518,94	R\$	104.518,94	R\$	-
2	MATERIAIS E INSUMOS											
2.1	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE	UN	8	8,00	-	R\$ 94,14	753,13	753,13	-			
2.2	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (saco 50kg)	UM	355	355,00	-	R\$ 43,46	15.427,47	15.427,47	-			
2.3	AREIA GROSSA	m³	24	24,00	-	R\$ 166,21	3.988,97	3.988,97	-			
2.4	AREIA FINA LAVADA	m³	12	12,00	-	R\$ 85,87	1.030,42	1.030,42	-			
2.5	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAC	UN	1200	1.200,00	-	R\$ 1,55	1.859,78	1.859,78	-			
2.6	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECED	UN	12	12,00	-	R\$ 105,23	1.262,76	1.262,76	-			
2.7	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M	UN	48	48,00	-	R\$ 147,86	7.097,32	7.097,32	-			
2.8	PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G, COM CORDAO EM NYLON	UN	2	2,00	-	R\$ 43,17	86,35	86,35	-			
2.9	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, RO	UN	10	10,00	-	R\$ 178,99	1.789,93	1.789,93	-			
2.10	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICO	UN	3	3,00	-	R\$ 89,11	267,34	267,34	-			
2.11	CHUMBADOR 3/4" x 6.1/4" + PORCA E ARRUELA	UN	6	6,00	-	R\$ 17,00	101,97	101,97	-			
2.12	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	4	4,00	-	R\$ 11,89	47,54	47,54	-			
2.13	CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 L	UN	3	3,00	-	R\$ 69,01	207,03	207,03	-			
2.14	JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 25mm	UN	8	8,00	-	R\$ 1,54	12,31	12,31	-			
2.15	LUVA PVC SOLDAVEL 50mm	UN	6	6,00	-	R\$ 4,48	26,89	26,89	-			
2.16	ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA	UN	10	10,00	-	R\$ 32,49	324,94	324,94	-			
2.17	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACA	UN	2	2,00	-	R\$ 16,91	33,82	33,82	-			
2.18	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	kg	81,23	81,23	-	R\$ 9,57	777,47	777,47	-			
2.19	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG	kg	2	2,00	-	R\$ 20,94	41,89	41,89	-			
2.20	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENT	UN	16	16,00	-	R\$ 68,27	1.092,24	1.092,24	-			
2.21	ESQUADRO DE ACO 12" (300 MM), CABO DE ALUMINIO	UN	2	2,00	-	R\$ 29,94	59,88	59,88	-			
2.22	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROS	UN	100	100,00	-	R\$ 3,34	334,05	334,05	-			
2.23	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACI	UN	2	2,00	-	R\$ 18,15	36,29	36,29	-			

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 11			EQUIPE PREVENTIVA		
DATA:		31/03/2026								
PERÍODO:		01/02/2026 À 28/02/2026								
CONTRATADA:		SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES								
			CONTRATO Nº : 131/2024							
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSAL			REÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES EM REAIS (R\$)			
				PERÍODO	SALDO DO MÊS		CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS	
2.24	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	2	2,00	-	R\$ 21,60	43,21	43,21	-	
2.25	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	1	1,00	-	R\$ 77,51	77,51	77,51	-	
2.26	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FR	UN	1	1,00	-	R\$ 50,41	50,41	50,41	-	
2.27	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 50mm	UN	6	6,00	-	R\$ 16,65	99,90	99,90	-	
2.28	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	M	48	48,00	-	R\$ 5,04	241,77	241,77	-	
2.29	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm	UN	20	20,00	-	R\$ 0,90	18,01	18,01	-	
2.30	LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 25mm	UN	6	6,00	-	R\$ 13,70	82,18	82,18	-	
2.31	LUVA PVC SOLDAVEL 25mm	UN	11	11,00	-	R\$ 0,88	9,68	9,68	-	
2.32	TE 90 PVC SOLDAVEL 25mm	UN	10	10,00	-	R\$ 1,47	14,66	14,66	-	
2.33	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	UN	2	2,00	-	R\$ 17,98	35,96	35,96	-	
2.34	Bucha plastica-6mm c/ parafuso	UN	60	60,00	-	R\$ 0,29	17,59	17,59	-	
2.35	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj	60	60,00	-	R\$ 1,01	60,32	60,32	-	
2.36	Parafuso sextavado zincado 1/4"x2"	UN	46	46,00	-	R\$ 2,09	96,34	96,34	-	
2.37	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	26	26,00	-	R\$ 9,83	255,66	255,66	-	
SUB-TOTAL						R\$ 37.762,99	R\$ 37.762,99	R\$	-	

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 11			EQUIPE PREVENTIVA		
DATA:		31/03/2026								
PERÍODO:		01/02/2026 À 28/02/2026								
				CONTRATO Nº : 131/2024		CONTRATADA:		SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES		
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSAL			REÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES EM REAIS (R\$)			
				PERÍODO	SALDO DO MÊS		CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS	
3	CUSTO OPERACIONAL									
3.1	VEICULO DE PASSEIO UTILITARIO,1.6, 2 PORTAS , EXCLUSIVE MC	UN.	1,00	1,00	-	R\$ 3.072,64	3.072,64	3.072,64	-	
3.2	VEICULO STRADA , EXCLUSIVE MOTORISTA	UN.	2,00	2,00	-	R\$ 3.940,66	7.881,31	7.881,31	-	
3.3	VALE TRANSPORTE PARA OPERARIO	UN.	1.872,00	1.872,00	-	R\$ 5,24	9.801,53	9.801,53	-	
3.4	ALIMENTACAO - REFEICAO PRONTA P/ OPERARIO/CAFE MANHA E	UN.	468,00	468,00	-	R\$ 20,94	9.801,53	9.801,53	-	
3.5	COMBUSTIVEIS-GASOLINA COMUM	MÊS	1,00	1,00	-	R\$ 2.695,99	2.695,99	2.695,99	-	
3.6	Internet - dispêndio mensal	MÊS	1,00	1,00	-	R\$ 115,19	115,19	115,19	-	
						SUB-TOTAL	R\$ 33.368,20	R\$ 33.368,20	R\$ -	
							CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS	
CUSTO DIRETO DA OBRA							175.650,13	175.650,13	-	
							ESTA MEDIÇÃO =	R\$	175.650,13	

APARECIDA DO TABOADO ,31 de março de 2026.

FISCAL DO CONTRATO

EMPRESA CONTRATADA
SOLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 27.911.744/0001-14