

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 01								
					DATA:	14/05/2025							
					PERÍODO:	01/04/2025 A 30/04/2025							
				CONTRATO Nº : 131/2024			CONTRATADA:	SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES					
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSA L			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES EM REAIS (R\$)						
				PERÍODO	SALDO DO MÊS		CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS				
1	TÉCNICO-PROFISSIONAIS												
1.1	EQUIPE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MENSAIS												
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78	78,00	-	R\$ 133,40	10.405,15	10.405,15	-				
1.1.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 23,34	4.855,03	4.855,03	-				
1.1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 29,34	6.103,09	6.103,09	-				
1.1.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	416	416,00	-	R\$ 24,56	10.215,38	10.215,38	-				
1.1.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	832	832,00	-	R\$ 19,93	16.579,84	16.579,84	-				
1.1.6	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 23,77	4.944,33	4.944,33	-				
1.1.7	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 19,78	4.114,47	4.114,47	-				
1.1.8	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 24,87	5.173,03	5.173,03	-				
1.1.9	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 20,80	3.244,31	3.244,31	-				
1.1.10	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 26,15	5.438,76	5.438,76	-				
1.1.11	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 22,18	3.459,94	3.459,94	-				
1.1.12	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 22,16	3.456,67	3.456,67	-				
1.1.13	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 20,27	4.216,84	4.216,84	-				
1.1.14	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 17,66	2.754,23	2.754,23	-				
SUB-TOTAL							84.961,06	84.961,06	-				
2	MATERIAIS E INSUMOS												
2.1	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UNID.	3	3,00	-	R\$ 178,99	536,98	536,98	-				
2.2	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UNID.	1	1,00	-	R\$ 89,11	89,11	89,11	-				
2.3	TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM)	UNID.	1	1,00	-	R\$ 9,15	9,15	9,15	-				
2.4	ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO	UNID.	3	3,00	-	R\$ 62,68	188,05	188,05	-				
2.5	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1350	1.350,00	-	R\$ 0,84	1.130,95	1.130,95	-				
2.6	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	UNID.	40	40,00	-	R\$ 15,07	602,75	602,75	-				
2.7	CHUMBADOR 3/4" x 6.1/4" + PORCA E ARRUELA	UNID.	6	6,00	-	R\$ 17,00	101,97	101,97	-				
2.8	MARRETA 5KG C/ CABO	UNID.	2	2,00	-	R\$ 189,78	379,56	379,56	-				
2.9	FERRAMENTA - PA QUADRADA COM CABO TRAMONTINA	UNID.	2	2,00	-	R\$ 0,00	-	-	-				
2.10	FERRAMENTA - ENXADA 2.1/2" COM CABO TRAMONTINA	UNID.	3	3,00	-	R\$ 62,21	186,64	186,64	-				

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 01						
					DATA:	14/05/2025					
					PERÍODO:	01/04/2025 A 30/04/2025					
			CONTRATO Nº : 131/2024			CONTRATADA:	SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES				
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSA L	PERÍODO	SALDO DO MÊS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES EM REAIS (R\$)				
							CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS		
2.11	FERRAMENTA - PICARETA DE ACO CARBONO COM CABO 90cm ESTREITA TRAMONTINA	UNID.	1	1,00	-	R\$ 146,49	146,49	146,49		-	
2.12	FERRAMENTA - COLHER DE PEDREIRO TAMANHO 8" TRAMONTINA	UNID.	2	2,00	-	R\$ 32,96	65,93	65,93		-	
2.13	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M X *25,5* MM	UNID.	3	3,00	-	R\$ 50,66	151,99	151,99		-	
2.14	TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM	UNID.	2	2,00	-	R\$ 27,99	55,98	55,98		-	
2.15	PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G, COM CORDAO EM NYLON E TACO	UNID.	3	3,00	-	R\$ 43,17	129,52	129,52		-	
2.16	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM	UNID.	2	2,00	-	R\$ 35,95	71,90	71,90		-	
2.17	BROXA RETANGULAR *6 X 16* CM	UNID.	3	3,00	-	R\$ 8,91	26,73	26,73		-	
2.18	AZULEJO 7,5x7,5cm BORDA BOLD PRISMA TURQUESA PORTOBELLO	m²	1	1,00	-	R\$ 88,90	88,90	88,90		-	
2.19	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VIQUA	UNID.	1	1,00	-	R\$ 94,14	94,14	94,14		-	
2.20	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	2	2,00	-	R\$ 93,29	186,59	186,59		-	
2.21	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	2	2,00	-	R\$ 89,10	178,21	178,21		-	
2.22	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,5	1,50	-	R\$ 109,06	163,59	163,59		-	
2.23	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	kg	81,23	81,23	-	R\$ 9,57	777,47	777,47		-	
2.24	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	2	2,00	-	R\$ 20,94	41,89	41,89		-	
2.25	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	M	2	2,00	-	R\$ 68,27	136,53	136,53		-	
2.26	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UNID.	1300	1.300,00	-	R\$ 1,04	1.347,71	1.347,71		-	
2.27	FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO CHAPA DE ACO RODA COM CAMARA	UNID.	3	3,00	-	R\$ 363,37	1.090,11	1.090,11		-	
2.28	BALDE METALICO COM CAPACIDADE PARA 10 LI TROS	UNID.	2	2,00	-	R\$ 20,27	40,55	40,55		-	
2.29	FERRAMENTA - MARTELO TIPO UNHA 25mm TRAMONTINA	UNID.	1	1,00	-	R\$ 51,88	51,88	51,88		-	
2.30	FERRAMENTA - CAVADEIRA ARTICULADA COM 2 CABOS CADIOLI	UNID.	2	2,00	-	R\$ 136,12	272,24	272,24		-	
2.31	Marreta 1 kg com cabo	UNID.	1	1,00	-	R\$ 39,58	39,58	39,58		-	
2.32	ESQUADRO DE ACO 12" (300 MM), CABO DE ALUMINIO	UNID.	2	2,00	-	R\$ 29,94	59,88	59,88		-	
2.33	ESPACADOR BELGO TIPO TRELICA - 6 cm x 6,00 m ARCELOR MITAL	UNID.	5	5,00	-	R\$ 52,26	261,32	261,32		-	
2.34	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	25	25,00	-	R\$ 138,30	3.457,50	3.457,50		-	

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 01					
DATA:	14/05/2025									
PERÍODO:	01/04/2025 A 30/04/2025									
CONTRATADA:	SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES									
			CONTRATO Nº : 131/2024							
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSA L	PERÍODO	SALDO DO MÊS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES EM REAIS (R\$)			
							CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS	
2.35	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	UNID.	100	100,00	-	R\$ 3,34	334,05	334,05	-	
2.36	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UNID.	10	10,00	-	R\$ 18,15	181,47	181,47	-	
2.37	Peca de madeira serrada, secao (7,5cm x 15cm / 3" x 6") - grupo II da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeiros	m²	13,5	13,50	-	R\$ 50,14	676,87	676,87	-	
2.38	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	45	45,00	-	R\$ 29,70	1.336,40	1.336,40	-	
2.39	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA	UNID.	4	4,00	-	R\$ 695,74	2.782,97	2.782,97	-	
2.40	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	M	22	22,00	-	R\$ 4,27	93,99	93,99	-	
2.41	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	2	2,00	-	R\$ 21,60	43,21	43,21	-	
2.42	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UNID.	1	1,00	-	R\$ 77,51	77,51	77,51	-	
2.43	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UNID.	1	1,00	-	R\$ 50,41	50,41	50,41	-	
2.44	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 50mm	M	6	6,00	-	R\$ 16,65	99,90	99,90	-	
2.45	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UNID.	1	1,00	-	R\$ 11,89	11,89	11,89	-	
2.46	CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS TIGRE	UNID.	1	1,00	-	R\$ 69,01	69,01	69,01	-	
2.47	JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 25mm	UNID.	2	2,00	-	R\$ 1,54	3,08	3,08	-	
2.48	LUVA PVC SOLDAVEL 50mm	UNID.	1	1,00	-	R\$ 4,48	4,48	4,48	-	
2.49	ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2" AMANCO	UNID.	10	10,00	-	R\$ 32,49	324,94	324,94	-	
2.50	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UNID.	2	2,00	-	R\$ 16,91	33,82	33,82	-	
SUB-TOTAL						18.285,80	18.285,80	-	-	

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 01					
					DATA:	14/05/2025				
					PERÍODO:	01/04/2025 A 30/04/2025				
				CONTRATO Nº : 131/2024	CONTRATADA:	SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES				
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSAL			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES EM REAIS (R\$)			
				PERÍODO	SALDO DO MÊS		CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS	
3	CUSTO OPERACIONAL									
3.1	VEICULO DE PASSEIO UTILITARIO,1.6, 2 PORTAS , EXCLUSIVE MOTORISTA	UN.	1	1,00	-	R\$ 3.072,64	3.072,64	3.072,64	-	
3.2	VEICULO STRADA , EXCLUSIVE MOTORISTA	UN.	1	1,00	-	R\$ 3.940,66	3.940,66	3.940,66	-	
3.3	VALE TRANSPORTE PARA OPERARIO	UN.	1872	1.872,00	-	R\$ 5,24	9.801,53	9.801,53	-	
3.4	ALIMENTACAO - REFEICAO PRONTA P/ OPERARIO/CAFE MANHA E ALMOCO CLAUSULA OITAVA DA CCT	UN.	468	468,00	-	R\$ 20,94	9.801,53	9.801,53	-	
3.5	COMBUSTIVEIS-GASOLINA COMUM	MÊS	1	1,00	-	R\$ 1.806,44	1.806,44	1.806,44	-	
3.6	Internet - dispêndio mensal	MÊS	1	1,00	-	R\$ 115,19	115,19	115,19	-	
SUB-TOTAL							28.538,00	28.538,00	-	
							CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS	
CUSTO DIRETO DA OBRA							131.784,86	131.784,86	-	
ESTA MEDIÇÃO =							R\$	131.784,86		

APARECIDA DO TABOADO , 15 de maio de 2025.

JOSE EDUARDO PELEGRINO BARCELOS

ROCHA:04307710100

Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO PELEGRINO BARCELOS

ROCHA:04307710100

Dados: 2025.05.14 14:12:42 -03'00'

JOSE EDUARDO PELEGRINO BARCELOS ROCHA
FISCAL DO CONTRATO
CREA-SP 5064045530 VISTO-MS 26361

SOLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES

LTDA:27911744000114

4

Assinado de forma digital por SOLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES

LTDA:27911744000114

Dados: 2025.05.14 14:03:03 -03'00'

EMPRESA CONTRATADA
SOLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 27.911.744/0001-14