

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 04				
				DATA:	23/07/2025				
				PERÍODO:	01/07/2025 A 31/07/2025				
			CONTRATO Nº : 131/2024	CONTRATADA:	SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES				
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSAL	PERÍODO	SALDO DO MÊS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO/MENSAL	PERÍODO	SALDO DO MÊS
1	TÉCNICO-PROFISSIONAIS								
1.1	EQUIPE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MENSAIS								
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78	78,00	-	R\$ 133,40	10.405,15	10.405,15	-
1.1.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 23,34	4.855,03	4.855,03	-
1.1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 29,34	6.103,09	6.103,09	-
1.1.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	416	416,00	-	R\$ 24,56	10.215,38	10.215,38	-
1.1.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	832	832,00	-	R\$ 19,93	16.579,84	16.579,84	-
1.1.6	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 23,77	4.944,33	4.944,33	-
1.1.7	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 19,78	4.114,47	4.114,47	-
1.1.8	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 24,87	5.173,03	5.173,03	-
1.1.9	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 20,80	3.244,31	3.244,31	-
1.1.10	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 26,15	5.438,76	5.438,76	-
1.1.11	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 22,18	3.459,94	3.459,94	-
1.1.12	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 22,16	3.456,67	3.456,67	-
1.1.13	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 20,27	4.216,84	4.216,84	-
1.1.14	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 17,66	2.754,23	2.754,23	-
SUB-TOTAL							84.961,06	84.961,06	-
2	MATERIAIS E INSUMOS								
2.1	UNIAO PVC ROSCAVEL 1.1/4"	UN	2	2,00	-	R\$ 43,50	87,00	87,00	-
2.2	ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA	UN	3	3,00	-	R\$ 355,39	1.066,17	1.066,17	-
2.3	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	12	12,00	-	R\$ 109,86	1.318,32	1.318,32	-
2.4	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	12	12,00	-	R\$ 202,50	2.430,00	2.430,00	-
2.5	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H	UN	1,00	1,00	-	R\$ 4.434,78	4.434,78	4.434,78	-
2.6	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4"	UN	4	4,00	-	R\$ 10,72	42,88	42,88	-
2.7	CAP PVC ROSCAVEL 2"	UN	2	2,00	-	R\$ 31,02	62,04	62,04	-

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 04				
				DATA:	23/07/2025				
				PERÍODO:	01/07/2025 A 31/07/2025				
			CONTRATO Nº : 131/2024	CONTRATADA:	SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES				
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSA L	PERÍODO	SALDO DO MÊS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES EM REAIS (R\$)		
							CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS
2.8	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCA 1.1/2"x1"	UN	1	1,00	-	R\$ 20,29	20,29	20,29	-
2.9	NIPLE PVC ROSCA 2"	UN	3	3,00	-	R\$ 35,82	107,46	107,46	-
2.10	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 1.1/4"	UN	1	1,00	-	R\$ 19,75	19,75	19,75	-
2.11	TORNEIRA BOIA PVC 3/4" COM BALAO PLASTICO	UN	1	1,00	-	R\$ 75,34	75,34	75,34	-
2.12	ADESIVO AQUATERM FRASCO 175 gramas	UN	1	1,00	-	R\$ 51,09	51,09	51,09	-
2.13	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	1	1,00	-	R\$ 19,27	19,27	19,27	-
2.14	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D´ÁGUA D= 40MM (1 1/4")	UN	1	1,00	-	R\$ 39,62	39,62	39,62	-
2.15	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 40mm	M	1	1,00	-	R\$ 14,61	14,61	14,61	-
2.16	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D´ÁGUA D= 40MM (1 1/4")	UN	1	1,00	-	R\$ 39,62	39,62	39,62	-
2.17	JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 25mm	UN	2	2,00	-	R\$ 1,66	3,32	3,32	-
2.18	JOELHO 90 PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	UN	2	2,00	-	R\$ 0,82	1,64	1,64	-
2.19	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	M	6	6,00	-	R\$ 3,98	23,88	23,88	-
2.20	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 40mm	UN	1	1,00	-	R\$ 5,13	5,13	5,13	-
2.21	TE 90 PVC SOLDAVEL 25mm	UN	2	2,00	-	R\$ 1,35	2,70	2,70	-
2.22	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm	UN	9	9,00	-	R\$ 3,97	35,73	35,73	-
2.23	NIPLE PVC ROSCA 1.1/4"	UN	1	1,00	-	R\$ 15,81	15,81	15,81	-
2.24	BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1"x3/4"	UN	5	5,00	-	R\$ 4,70	23,50	23,50	-
2.25	BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1.1/4"x1"	UN	4	4,00	-	R\$ 10,76	43,04	43,04	-
2.26	PLUG PVC ROSCAVEL 1.1/2"	UN	3	3,00	-	R\$ 27,07	81,21	81,21	-
2.27	Broca SDS plus 12x160mm	un	2	2,00	-	R\$ 52,41	104,82	104,82	-
2.28	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	12	12,00	-	R\$ 222,61	2.671,32	2.671,32	-
2.29	TIJOLO CERÂMICO FURADO 8 FUIROS 29 X 19 X 9CM COM FRETE REF 7268	UN	1500	1.500,00	-	R\$ 1,13	1.695,00	1.695,00	-
2.30	Telha de fibrocimento ondulada (2,44x0,50) e=4mm	un	28	28,00	-	R\$ 36,29	1.016,12	1.016,12	-
2.31	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (saco 50kg)	UN	42	42,00	-	R\$ 41,81	1.756,02	1.756,02	-
2.32	ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL BASE: POLIURETANO EMBALAGEM: 310ML DENSIDADE*: 1,35G/CM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	1	1,00	-	R\$ 48,75	48,75	48,75	-
2.33	TUBO DE LIGACAO 1.1/2"x25cm ajustavel VASO SANITARIO	UN	2	2,00	-	R\$ 25,19	50,38	50,38	-

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 04				
DATA:	23/07/2025								
PERÍODO:	01/07/2025 A 31/07/2025								
			CONTRATO Nº : 131/2024	CONTRATADA:	SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES				
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSA L	PERÍODO	SALDO DO MÊS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS
2.34	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO E MICTÓRIO S8 COM BUCHA E ARRUELA	UN	3	3,00	-	R\$ 1,94	5,82	5,82	-
2.35	Broca SDS plus 12x160mm	un	3	3,00	-	R\$ 52,41	157,23	157,23	-
2.36	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO- DECA	UN	2	2,00	-	R\$ 33,34	66,68	66,68	-
2.37	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	1	1,00	-	R\$ 19,27	19,27	19,27	-
2.38	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE GRANITO/MARMORE 115mm	UN	1	1,00	-	R\$ 27,07	27,07	27,07	-
2.39	LAPIS PARA CARPINTEIRO	UN	1	1,00	-	R\$ 3,52	3,52	3,52	-
2.40	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (saco 50kg)	UN	60	60,00	-	R\$ 41,81	2.508,60	2.508,60	-
2.41	CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA)	KG	220	220,00	-	R\$ 1,25	275,00	275,00	-
2.42	TIJOLO CERÂMICO FURADO 8 FUROS 29 X 19 X 9CM COM FRETE REF 7268	UN	800	800,00	-	R\$ 1,13	904,00	904,00	-
2.43	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	8	8,00	-	R\$ 12,54	100,32	100,32	-
2.44	LIMA REDONDA BASTARDA 8", COM CABO	UN	1	1,00	-	R\$ 36,59	36,59	36,59	-
2.45	Broca SDS plus 12x160mm	un	1	1,00	-	R\$ 52,41	52,41	52,41	-
2.46	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA FORTLEV	UN	3	3,00	-	R\$ 249,71	749,13	749,13	-
2.47	CAIBRO MADEIRA DE LEI 6x5cm-(0,003m3)	M	76	76,00	-	R\$ 14,32	1.088,32	1.088,32	-
2.48	SARRAFO DE PINUS 1"" x 2""	M	1	1,00	-	R\$ 1,22	1,22	1,22	-
2.49	JOELHO 90 PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	UN	1	1,00	-	R\$ 0,82	0,82	0,82	-
2.50	Cadeado 60mm, Pado ou similar	un	2	2,00	-	R\$ 70,50	141,00	141,00	-
2.51	VALVULA METAL CROMADO 1600 PARA LAVATORIO	UN	1	1,00	-	R\$ 23,15	23,15	23,15	-
2.52	Silicone - bisnaga de 300ml	pç	2	2,00	-	R\$ 15,26	30,52	30,52	-
2.53	DOBRADICA DE PRESSAO EM ACO CROMADO 35mm PARA MOVEIS/ARMARIO	UN	2	2,00	-	R\$ 11,81	23,62	23,62	-
2.54	Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A	un	1	1,00	-	R\$ 2,71	2,71	2,71	-
2.44	Fechadura externa	un	1	1,00	-	R\$ 106,80	106,80	106,80	-
2.45	REBITE DE REPUXO (DIÂMETRO: 4,8MM COMPRIMENTO: 40MM MATERIAL: ALUMÍNIO ACABAMENTO: NATURAL)	un	3	3,00	-	R\$ 0,45	1,35	1,35	-
2.46	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	m	52	52,00	-	R\$ 9,40	488,80	488,80	-
2.47	Botina BI densidade com elástico, ref.: ECB 19, da Marluvas ou similar	pr	1	1,00	-	R\$ 127,83	127,83	127,83	-
2.48	BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 2""x1.1/2""	UN	2	2,00	-	R\$ 23,93	47,86	47,86	-
2.49	NIPLE PVC ROSCA 1.1/2""	UN	1	1,00	-	R\$ 24,23	24,23	24,23	-
2.50	Cap ferro galvanizado d=2 "	un	1	1,00	-	R\$ 27,21	27,21	27,21	-
2.51	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	5	5,00	-	R\$ 19,27	96,35	96,35	-
2.52	Niple duplo de ferro galvanizado d=2 "	un	3	3,00	-	R\$ 34,51	103,53	103,53	-
2.53	LUVA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" x 2""	UN	1	1,00	-	R\$ 88,82	88,82	88,82	-
2.54	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 1.1/2""	UN	1	1,00	-	R\$ 15,42	15,42	15,42	-
SUB-TOTAL						24.751,81	24.751,81	-	-

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 04					
					DATA:	23/07/2025				
					PERÍODO:	01/07/2025 A 31/07/2025				
				CONTRATO Nº : 131/2024	CONTRATADA:		SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSAL			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES EM REAIS (R\$)			
				PERÍODO	SALDO DO MÊS		CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS	
3	CUSTO OPERACIONAL									
3.1	VEICULO DE PASSEIO UTILITARIO,1.6, 2 PORTAS , EXCLUSIVE MOTORISTA	UN.	1	1,00	-	R\$ 3.072,64	3.072,64	3.072,64	-	
3.2	VEICULO STRADA , EXCLUSIVE MOTORISTA	UN.	2	2,00	-	R\$ 3.940,66	7.881,31	7.881,31	-	
3.3	VALE TRANSPORTE PARA OPERARIO	UN.	1872	1.872,00	-	R\$ 5,24	9.801,53	9.801,53	-	
3.4	ALIMENTACAO - REFEICAO PRONTA P/ OPERARIO/CAFE MANHA E ALMOCO CLAUSULA OITAVA DA CCT	UN.	468	468,00	-	R\$ 20,94	9.801,53	9.801,53	-	
3.5	COMBUSTIVEIS-GASOLINA COMUM	MÊS	1	1,00	-	R\$ 1.694,73	1.694,73	1.694,73	-	
3.6	Internet - dispêndio mensal	MÊS	1	1,00	-	R\$ 115,19	115,19	115,19	-	
SUB-TOTAL							32.366,95	32.366,95	-	
							CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS	
CUSTO DIRETO DA OBRA							142.079,82	142.079,82	-	
ESTA MEDIÇÃO =							R\$	142.079,82		

APARECIDA DO TABOADO , 21 de agosto de 2025.

JOSÉ EDUARDO PELEGRINO BARCELOS ROCHA
FISCAL DO CONTRATO
CREA-SP 5064045530 VISTO-MS 26361

EMPRESA CONTRATADA
SOLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 27.911.744/0001-14