

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 07				
DATA:		24/11/2025							
PERÍODO:		01/10/2025 A 31/10/2025							
CONTRATADA:		SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES							
		CONTRATO Nº : 131/2024							
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSA L	PERÍODO	SALDO DO MÊS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO/MENSAL	VALORES EM REAIS (R\$)	
								PERIODO	SALDO DO MÊS
1	TÉCNICO-PROFISSIONAIS								
1.1	EQUIPE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MENSAIS								
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78	78,00	-	R\$ 148,65	11.594,40	11.594,40	-
1.1.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 25,97	5.401,73	5.401,73	-
1.1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 36,40	7.571,14	7.571,14	-
1.1.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	416	416,00	-	R\$ 24,88	10.350,42	10.350,42	-
1.1.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	832	832,00	-	R\$ 20,20	16.806,36	16.806,36	-
1.1.6	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 24,79	5.155,61	5.155,61	-
1.1.7	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 20,10	4.179,81	4.179,81	-
1.1.8	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 28,65	5.959,33	5.959,33	-
1.1.9	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 21,08	3.288,41	3.288,41	-
1.1.10	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 26,66	5.545,49	5.545,49	-
1.1.11	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 22,63	3.530,19	3.530,19	-
1.1.12	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 23,69	3.695,18	3.695,18	-
1.1.13	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	208,00	-	R\$ 22,87	4.757,01	4.757,01	-
1.1.14	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156	156,00	-	R\$ 19,89	3.102,19	3.102,19	-
SUB-TOTAL							90.937,28	90.937,28	-
2	MATERIAIS E INSUMOS								
2.1	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	1	1,00	-	R\$ 40,01	40,01	40,01	-
2.2	ADESIVO PARA PVC 850 GR TIGRE	UN	1	1,00	-	R\$ 81,95	81,95	81,95	-
2.3	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	2	2,00	-	R\$ 11,82	23,65	23,65	-
2.4	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	50	50,00	-	R\$ 1,26	62,83	62,83	-
2.5	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	12	12,00	-	R\$ 91,10	1.093,25	1.093,25	-
2.6	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	24	24,00	-	R\$ 92,29	2.214,90	2.214,90	-
2.7	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	20	20,00	-	R\$ 0,94	18,85	18,85	-
2.8	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	1	1,00	-	R\$ 256,31	256,31	256,31	-

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 07					
DATA:		24/11/2025								
PERÍODO:		01/10/2025 A 31/10/2025								
CONTRATADA:		SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES								
			CONTRATO Nº : 131/2024							
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSA L			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES EM REAIS (R\$)			
				PERÍODO	SALDO DO MÊS		CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS	
2.9	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	UN	600	600,00	-	R\$ 1,55	929,89	929,89	-	
2.10	BROCA ATOPY MULTIFUNCIONAL 23359 - 10.0MM	UN	1	1,00	-	R\$ 79,48	79,48	79,48	-	
2.11	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	2	2,00	-	R\$ 9,28	18,56	18,56	-	
2.12	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	1	1,00	-	R\$ 52,89	52,89	52,89	-	
2.13	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	108	108,00	-	R\$ 5,18	559,82	559,82	-	
2.14	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	3	3,00	-	R\$ 50,91	152,74	152,74	-	
2.15	CAL HIDRATADA ADITIVADA, (SACO C/20KG), MASSICAL, CH1	UN	12	12,00	-	R\$ 32,90	394,83	394,83	-	
2.16	CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	1,00	-	R\$ 1,46	1,46	1,46	-	
2.17	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (saco 50kg)	UN	302	302,00	-	R\$ 43,98	13.282,34	13.282,34	-	
2.18	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	23,52	23,52	-	R\$ 8,83	207,63	207,63	-	
2.19	Curva 90º soldável, 25mm	un	2	2,00	-	R\$ 4,78	9,55	9,55	-	
2.20	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	2	2,00	-	R\$ 34,45	68,90	68,90	-	
2.21	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	2	2,00	-	R\$ 9,92	19,83	19,83	-	
2.22	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	20	20,00	-	R\$ 31,50	629,98	629,98	-	
2.23	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86887	UN	4	4,00	-	R\$ 92,40	369,61	369,61	-	
2.24	ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM	UN	1	1,00	-	R\$ 11,47	11,47	11,47	-	
2.25	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1	1,00	-	R\$ 9,62	9,62	9,62	-	
2.26	FITA ADESIVA DE SILICONE PARA VEDACAO PORTAS E JANELAS 35mmx 1m VONDER	UN	1	1,00	-	R\$ 23,19	23,19	23,19	-	
2.27	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	M	1	1,00	-	R\$ 3,18	3,18	3,18	-	
2.28	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	KG	2	2,00	-	R\$ 2,88	5,76	5,76	-	

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 07						
DATA:		24/11/2025									
PERÍODO:		01/10/2025 A 31/10/2025									
			CONTRATO Nº : 131/2024	CONTRATADA:		SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES					
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSA L			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO/MENSAL	VALORES EM REAIS (R\$)			
				PERÍODO	SALDO DO MÊS			PERÍODO	SALDO DO MÊS		
2.29	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4"	UN	1	1,00	-	R\$ 14,17	14,17	14,17	-		
2.30	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 50mm	UN	3	3,00	-	R\$ 6,23	18,69	18,69	-		
2.31	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 32mm x 3/4"	UN	1	1,00	-	R\$ 17,70	17,70	17,70	-		
2.32	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	50	50,00	-	R\$ 15,07	753,44	753,44	-		
2.33	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	4	4,00	-	R\$ 0,73	2,93	2,93	-		
2.34	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	UN	1	1,00	-	R\$ 7,67	7,67	7,67	-		
2.35	LUVA PVC SOLDAVEL 32mm	UN	1	1,00	-	R\$ 3,18	3,18	3,18	-		
2.36	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	UN	1	1,00	-	R\$ 6,03	6,03	6,03	-		
2.37	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"	UN	1	1,00	-	R\$ 20,28	20,28	20,28	-		
2.38	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM	M	20	20,00	-	R\$ 5,86	117,28	117,28	-		
2.39	MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM	UN	1	1,00	-	R\$ 103,17	103,17	103,17	-		
2.40	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENT O	100	100,00	-	R\$ 32,13	3.212,73	3.212,73	-		
2.41	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	4	4,00	-	R\$ 5,21	20,86	20,86	-		
2.42	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	24	24,00	-	R\$ 103,54	2.485,07	2.485,07	-		
2.43	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	UN	1	1,00	-	R\$ 24,59	24,59	24,59	-		
2.44	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	UN	1	1,00	-	R\$ 6,57	6,57	6,57	-		
2.45	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	1	1,00	-	R\$ 26,63	26,63	26,63	-		
2.46	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M X *25,5* MM	UN	1	1,00	-	R\$ 33,42	33,42	33,42	-		
2.47	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	2	2,00	-	R\$ 23,73	47,46	47,46	-		
2.48	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	18	18,00	-	R\$ 12,22	219,97	219,97	-		
2.49	Telha de fibrocimento ondulada (2,44x0,50) e=4mm	un	28	28,00	-	R\$ 36,36	1.018,02	1.018,02	-		
2.50	DILUENTE AGUARRAS	L	3	3,00	-	R\$ 18,21	54,63	54,63	-		
2.51	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	1000	1.000,00	-	R\$ 0,68	680,66	680,66	-		
2.52	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	1	1,00	-	R\$ 83,83	83,83	83,83	-		
2.53	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	2	2,00	-	R\$ 97,95	195,91	195,91	-		
2.54	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1	1,00	-	R\$ 68,85	68,85	68,85	-		

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 07					
DATA:		24/11/2025								
PERÍODO:		01/10/2025 A 31/10/2025								
			CONTRATO Nº : 131/2024	CONTRATADA:		SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES				
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSAL	PERÍODO	SALDO DO MÊS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO/MENSAL	PERIODO	SALDO DO MÊS	
2.55	TORNEIRA PLÁSTICA CURTA (APLICAÇÃO: TANQUE/JARDIM BICO: ROSCA ABERTURA: 1/2 VOLTA ACABAMENTO: PLÁSTICO BITOLA: 1/2" OU 3/4" INSTALAÇÃO: PAREDE REFERÊNCIA: 1128)	un	1	1,00	-	R\$ 7,67	7,67	7,67	-	
2.56	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	1	1,00	-	R\$ 163,85	163,85	163,85	-	
2.57	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2"	UN	1	1,00	-	R\$ 33,12	33,12	33,12	-	
2.58	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	5	5,00	-	R\$ 46,72	233,62	233,62	-	
2.59	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN	1	1,00	-	R\$ 10,42	10,42	10,42	-	
2.60	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10	10,00	-	R\$ 4,85	48,48	48,48	-	
2.61	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	0,3	0,30	-	R\$ 4,53	1,36	1,36	-	
2.62	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,2	0,20	-	R\$ 10,46	2,09	2,09	-	
2.63	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,2	0,20	-	R\$ 18,02	3,60	3,60	-	
2.64	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	4	4,00	-	R\$ 8,83	35,31	35,31	-	
SUB-TOTAL							30.405,71	30.405,71	-	

MUNICÍPIO DE  APARECIDA DO TABOADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 07					
				DATA:	24/11/2025					
				PERÍODO:	01/10/2025 A 31/10/2025					
				CONTRATO Nº : 131/2024	CONTRATADA: SOLO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES					
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATO/MENSAL			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES EM REAIS (R\$)			
				PERÍODO	SALDO DO MÊS		CONTRATO/MENSAL	PERÍODO	SALDO DO MÊS	
3	CUSTO OPERACIONAL									
3.1	VEICULO DE PASSEIO UTILITARIO,1.6, 2 PORTAS , EXCLUSIVE MOTORISTA	UN.	1,00	1,00	-	R\$ 3.072,64	3.072,64	3.072,64	-	
3.2	VEICULO STRADA , EXCLUSIVE MOTORISTA	UN.	2,00	2,00	-	R\$ 3.940,66	7.881,31	7.881,31	-	
3.3	VALE TRANSPORTE PARA OPERARIO	UN.	1.872,00	1.872,00	-	R\$ 5,24	9.801,53	9.801,53	-	
3.4	ALIMENTACAO - REFEICAO PRONTA P/ OPERARIO/CAFE MANHA E ALMOCO CLAUSULA OITAVA DA CCT	UN.	468,00	468,00	-	R\$ 20,94	9.801,53	9.801,53	-	
3.5	COMBUSTIVEIS-GASOLINA COMUM	MÊS	1,00	1,00	-	R\$ 1.893,55	1.893,55	1.893,55	-	
3.6	Internet - dispêndio mensal	MÊS	1,00	1,00	-	R\$ 115,19	115,19	115,19	-	
SUB-TOTAL							32.565,77	32.565,77	-	
							CONTRATO/MENSAL	PERÍODO	SALDO DO MÊS	
CUSTO DIRETO DA OBRA							153.908,76	153.908,76	-	
ESTA MEDIÇÃO =							R\$	153.908,76		

APARECIDA DO TABOADO , 24 de novembro de 2025.

JOSÉ EDUARDO PELEGRINO BARCELOS ROCHA
FISCAL DO CONTRATO
CREA-SP 5064045530 VISTO-MS 26361

EMPRESA CONTRATADA
SOLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 27.911.744/0001-14